



NAMIBE Julho 2022

14º CONSELHO CONSULTIVO

MINISTÉRIO dos TRANSPORTES

5 anos de reformas rumo
ao desenvolvimento sustentável

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SECTOR

AS-IS & TO-BE

NAMIBE, 04 DE JULHO 2022




NAMIBE Julho 2022
**14º CONSELHO
CONSULTIVO**
MINISTÉRIO dos TRANSPORTES

5 anos de reformas rumo
ao desenvolvimento sustentável

COMPROMISSO & RESULTADOS

RESULTADOS - Inovação



Estado dos Projectos

OC	Marítimo	Aéreo	Terrestre	Logística
<ul style="list-style-type: none"> • Concluídos: 6 • On Going: 8 • To Start: 6 	<ul style="list-style-type: none"> • Concluídos: 0 • On Going: 4 • To Start: 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Concluídos: 0 • On Going: 4 • To Start: 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Concluídos: 3 • On Going: 6 • To Start: 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Concluídos: 1 • On Going: 2 • To Start: 1

Total Projectos: 19+5+5+10+3 = **42**

★ 1+3 MOU



GOVERNO DE
ANGOLA

mintrans.gov.ao
Ministério dos Transportes

RESULTADOS - OC

5 anos de reformas rumo
ao desenvolvimento sustentável

#	Descrição	SPONSOR	% Concluído	Estado	Baseline Start 1	Baseline Finish 2	BAC – AOA Estimado
01	Novo Site MINTRANS	GTI	100%		18/10/2018	30/05/2021	Parceria INFOSI
02	Office 365 & MS Azure	GTI	100%		05/02/2021	30/05/2021	Contrato MS
03	Formulário Registo Viagem Covid19	GTI	100%		01/08/2020	24/09/2020	15.000.000,00
04	Gestão Documental – F1	GM	100%		18/10/2018	20/06/2022	156.534.207,00
05	Mapa Processos MINTRANS – F1	GM	100%		20/01/2021	20/06/2022	Parceria ITGest
06	Portal INTRANET – F1	GTI	100%		18/10/2018	20/06/2022	32.000.000,00
07	PESI - Plano Estratégico TICS	GTI	75%		15/10/2018	30/07/2022	60.000.000,00
08	Melhorias Rede Interna MINTRANS	GTI	25%		15/10/2018	30/12/2022	140.000.000,00
09	Aquisição de HW e SW - Data Center	GTI	25%		15/10/2018	31/03/2023	\$ 1,839,618.80
10	Telefonia Fixa por IP	GTI	25%		18/10/2018	30/12/2022	72.000.000,00
11	Renovação Equipamentos (Desk Tops)	GTI	25%		15/06/2022	30/07/2022	72.000.000,00
12	Portal de Gestão de Projectos	DNEC	15%		25/02/2022	TBD	€ 620.784,00
13	Programa Segurança da Informação	GTI	10%		18/10/2018	TBD	72.000.000,00
14	CCTV	Sec Geral	10%		18/10/2018	TBD	72.000.000,00
15	Printing	GTI	0%		18/10/2018	TBD	64.404.006,00
16	Controlo de Assiduidade	RH	0%		18/10/2018	TBD	72.000.000,00
17	ERP Primavera - RH	GTI-RH	0%		18/10/2018	TBD	65.104.000,00
18	Vídeo Conferência	GTI	0%		18/10/2018	TBD	72.000.000,00
19	Disaster Recovery (DC Colocation)	GTICII	0%		18/10/2018	TBD	70.000.000,00
20	Programa de Inovação Aberta em Transportes e Mobilidade	SEACMP	0%		18/10/2018	TBD	180.714.900,00

RESULTADOS - Sector

5 anos de reformas rumo
ao desenvolvimento sustentável

#10	Descrição	SPONSOR	% Concluído	Estado	Baseline Start 1	Baseline Finish 2	BAC – AOA Estimado
01	Bilhética Ferroviária F1 – CFB, CFL, CFM	CFB	100%		12/04/2019	12/12/2019	7.000.000,00
02	SINTECE F1; SINTECE F2	ARCCLA	100%		12/04/2019	15/02/2020	\$ 1,250,000.00
03	Melhorias Infraestrutura TICs	Unicargas	100%		12/04/2020	26/03/2022	183.000.000,00
04	Bilhética Transportes Rodoviários	ANTT	95%		04/04/2019	30/07/2022	\$ 7,000,000.00
05	Sistema Integrado Gestão TR	ANTT	95%		04/04/2019	30/07/2022	81.002.703,00
06	Portal Indicadores Sector Transportes	GEPE	90%		12/04/2020	30/07/2022	365.712.000,00
07	Anuário Estatístico do Sector	GEPE	90%		14/12/2020	30/07/2022	5.443.000,00
08	Renovação Licenças Microsoft	AII	90%		15/12/2019	30/07/2022	\$ 2,957,457.36
09	Adesão Angola IMSO	AMN	90%		16/04/2019	30/07/2022	12.000.000,00
10	JUP II Multiportos – F1	Portos	90%		26/11/2019	30/08/2022	€ 754.198,82
11	SINTECE F3, F4	ARCCLA	90%		12/04/2019	30/08/2022	\$F1
12	Sistema Gestão Bilhética & Carga 3.0	CFB, CFA	90%		12/04/2020	30/09/2022	3*2.210.280,00
13	PMSANA	ENNA	10%		14/03/2021	12/03/2023	\$ 36,000,000.00
14	Janela Única de Logística - JUL	ARCLLA	10%		12/04/2020	TBD	\$ 5,000,000.00
15	SITRAGO	ANTT	10%		12/04/2020	TBD	\$ 1,045,969.24
16	Projecto Solução Comunicação CFL	ANTT	10%		01/06/2021	TBD	TBD
17	Automação do GONAIL	GONAIL	10%		18/05/2021	TBD	€ 598,800,00
18	Solução de Automação da ANAC	ANAC	10%		14/05/2022	TBD	258.238.500,00
19	Sistema Gestão Marítimo - IMPA	AMN	10%		12/04/2020	TBD	TBD
20	Solução de Pesquisa de Satisfação	AII	0%		TBS	TBD	TBD
21	Asset Integrity Management	DNEC	0%		TBS		TBD

Obrigado

ORGANIZAÇÃO



mintrans.gov.ao
Ministério dos Transportes



PATROCINADORES



AGÊNCIA
MARÍTIMA
NACIONAL

